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Studijos rengimo planas ir eiga

#Etapas
#Veikla

Veikla

2025/2026

6 20 3 17 1 15 5 19 2 16 2

Spalis Lapkritis Gruodis Sausis Vasaris Kovas

1 Etapas
1 Veikla

Teisinė analizė ir rekomendacijos dėl teisės 
aktų

1 Etapas
2 Veikla

Ekosistemos ir funkcijų nustatymas

2 Etapas
3 Veikla

Techninė analizė

3 Etapas
4 Veikla

Gerųjų praktikų analizė

3 Etapas
5 Veikla

Įgyvendinimo architektūros modelio 
alternatyvos

3 Etapas
6 Veikla

Įgyvendinimo plano ir biudžeto parengimas

3 Etapas
7 Veikla

Rizikų vertinimas

Rezultatas derinamas

Rezultatas derinamas

Rezultatas derinamas

▪ 1 ir 2 etapo – teisinio, organizacinio ir techninio vertinimo – rezultatai pateikti ir derinami su VSSA
▪ Toliau, per gruodžio, sausio ir vasario mėn. bus atliekama įgyvendinimo architektūros modelio alternatyvų analizė ir 

detalesnis planavimas



Trumpai apie EUDI įtaką e. dėklės įvedimui

[Šaltinis: EU Digital Identity Wallet, EU4Digital – eTrust event, 13/06/2024]



Esminiai EUDIW LT įgyvendinimo principai (1/2)
▪ Naudotojai: EUDIW LT, įgyvendinama per 2026 m., skirta Lietuvos Respublikos gyventojams – LR piliečiams

▪ PID aktyvavimas: Asmens tapatybės duomenų rinkiniui (PID) aktyvuoti pagal eIDAS 2.0 reglamento 
reikalavimus, naudojamos esamos tapatybės patvirtinimo priemonės, pavyzdžiui:

▪ Kaip „LoA-High“ – LR ATK eID, naudojant mCard programėlę arba kortelių skaitytuvą

▪ Arba kaip „LoA-Substantial“ – kvalifikuotas elektroninis pasirašymas ir nenotifikuota eID schema (Mobile ID, Smart-ID) 
su papildoma tapatybės patvirtinimo patikimumo užtikrinimo priemone, pavyzdžiui, vaizdo metrikos sutikrinimu su 
Gyventojų registre esančia vaizdo metrika

▪ EUDIW ARF kaip „Blueprint“: EUDIW LT sprendimas įgyvendinamas atsižvelgiant į EUDIW ARF kaip 
„Blueprint“, pritaikytą ir apibrėžtą EUDIW LT techniniame projekte (dokumentacijoje)

▪ Nesusiejimo reikalavimų įgyvendinimas: Dėl Reglamento 5a (16b) straipsnyje nustatytų nesusiejimo 
reikalavimų įgyvendinimo reikalinga:

▪ Veiklos modelyje numatyti, kad turės būti vykdomos rizikos valdymo priemones, įskaitant periodinį rizikos vertinimą ir 
nuolatinį monitoringą

▪ Įgyvendinimo metu, organizacinį ir techninį sprendinį apibrėžti veiklos modelyje ir EUDIW LT techniniame projekte, 
detalizuotina saugos architektūra ir techniniais reikalavimais pagal EUDIW ARF rekomendacijas



Esminiai EUDIW LT įgyvendinimo principai (2/2)
▪ EUDIW LT gyventojams per 2026 m. įgyvendinimas – tai kompleksinio projekto iniciatyva, įgyvendinama 

kartu su projekto partneriais, kiek įmanoma išnaudojant tai, kas jau veikia:

▪ Reikalinga atlikti būtinus teisės aktų – LR elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų įstatymo ir šios srities poįstatyminių aktų – pakeitimus

▪ Pritaikyti valstybės informacines sistemas ir registrų informacines sistemas, dalyvausiančias EUDIW LT ekosistemoje, 
sukurti naują EUDIW LT ekosistemos dalyvių ir pasikliaunančių šalių registrą ir jam funkcionuoti reikalingą registro 
informacinę sistemą

▪ Akseleruotam elektroninių požymių liudijimų, viešųjų ir administracinių paslaugų teikėjų įjungimui į EUDIW LT ir EUDIW 
ES ekosistemą panaudoti turimą sąveikumo infrastruktūrą – VIISP ir išplėstą NETAIS (eIDAS Node)

▪ Nacionalinės sertifikavimo schemos pagal eIDAS 2.0 reglamento reikalavimus parengimui ir patvirtinimui 
bendradarbiauti/ pasitelkti kibernetinės saugos kompetenciją (NKSC, kibernetinės saugos industrijos lyderius)

▪ Atlikti praktinį gyventojų informavimą ir EUDIW LT naudojamų gerųjų praktikų sklaidą

▪ Rekomenduojama, kad per 2026 m. būtų detalizuojama ir numatoma programa EUDIW LT panaudojimo 
skatinimo, ir išplėtimo kitiems panaudojimo atvejams, ekosistemos dalyvių išplėtimo programa:

▪ (1) viešojo sektoriaus elektroninių paslaugų teikimo ekosistemos modernizavimui

▪ (2) kitų valdymo sričių teisės aktų pritaikymui EUDIW LT

▪ (3) privataus sektoriaus skaitmeninių sprendimų ir paslaugų teikėjų skatinimui vystyti ir naudoti skaitmeninės dėklės 
sprendinius



EUDIW LT ekosistemos vaidmenų žemėlapis (1/2)

▪ Esminiai siūlymai dėl EUDIW LT ekosistemos vaidmenų įgyvendinimo:

▪ Išplėsti RRT, kaip eIDAS reglamento / LR elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų įstatymo nustatytos priežiūros įstaigos, funkcijas, organizacinio sąveikumo su ES 
užtikrinimui

▪ EIMIN/ VSSA vaidmuo – bendro naudojimo valstybės skaitmeninių sprendimų teikėjas ir operatorius 
EUDIW LT sprendimo įgyvendinimui ir suteikimui Lietuvoje, semantinio ir techninio sąveikumo 
užtikrinimui Lietuvoje ir su ES valstybėmis narėmis, techninio sąveikumo su ES užtikrinimui.

▪ Svarstytinos galimos alternatyvos dėl EUDIW LT sertifikavimo schemos savininko, kadangi sertifikavimo 
schemos nustatymas ir savininkystė reikalauja ilgalaikio ir tęstinio skaitmeninės politikos įgyvendinimo 
požiūrio įtraukiant ir kibernetinės saugos užtikrinimo kompetenciją

▪ Pagal eIDAS reglamento 2.0 reikalavimus, reikalinga sukurti EUDIW LT dalyvių registrą: preliminarūs 
institucijų vaidmenys analizuojami, reikalinga platesnė diskusija dėl registro duomenų valdytojo funkcijų ir 
registro informacinės sistemos įgyvendinimo.



EUDIW LT ekosistemos vaidmenų žemėlapis (2/2)



Esamų IS ir registrų panaudojimas įgyvendinant 
EUDIW LT ekosistemą apžvalga / vertinimas

Nr. IS/ Registras
Atsakinga

institucija
Numatoma rolė EUDIW ekosistemoje pagal ARF

1.

VIISP (Valstybės

Informacinių

išteklių sąveikumo

platforma)

VSSA

• Tarpinė pasikliaujančioji šalis viešųjų ir administracinių paslaugų tiekėjams

• Viešo elektroninių požymių liudijimo (PuB-EAA) teikėjas

• Viešųjų ir administracinių paslaugų katalogas galėtų būti naudojamas viešųjų ir

administracinių paslaugų registravimui

2.

Registrų ir valstybėsi

nformacinių sistemų

registras

VSSA

• Metaduomenų katalogo suteikimas, informacijos schemų tvarkymui, kartu su

VIISP duomenų mainų platformos priemonėmis prieigos sertifikatų išdavimui ir

valdymui

3.
NETAIS (eIDAS

Node)
VSSA

• Kaip gretutinis sąveikumo su IS kontekstu infrastruktūros komponentas, greta

kurio įgyvendinami reikalingi EUDIW sąveikumo su IS komponentai

4.
Asmens dokumentų

išdavimo IS ir SVS

Migracijos

dep.,IRD
• PID išdavimo tvirtinimas

5. Gyventojų registras RC
• PID teikėjas, papildomų priemonių tapatybės patvirtinimui PID išdavimo metu

teikimas

6.
Juridinių asmenų

registras
RC

• Galėtų būti naudojamas paslaugų tiekėjų, kaip verslo subjektų registravimui

Registre

7.

Reikalinga naujo

Registro informacinė

sistema

RRT

• Reikalinga įsteigti naują Registrą (EUDIW LT pasikliaujančiųjų šalių ir

ekosistemos dalyvių registravimui, jų registracijos tvarkymui) ir jo

įgyvendinimui, naują Registro informacinę sistemą

8.
Dėklės sprendimo ir

jo valdymo sistema
VSSA

• Reikalinga įgyvendinti naują EUDIW LT sprendimą ir jo valdymo infrastruktūrą

• Rekomenduojama kitiems skaitmeninės dėklės etapams ir skaitmeninės rinkos

dalyvių įgalinimui ir skatinimui paruošti EUDIW LT sand-box infrastruktūrą

Egzistuoja geras pagrindas esamų IS 
panaudojimui, visgi, yra reikalingas jų 
pritaikymas EUDIW ekosistemoje bei naujų 
komponentų sukūrimas:

▪ Panaudoti sąveikumo infrastruktūrą (VIISP, 
metaduomenų katalogo, UDTS), įgyvendinant 
papildomus komponentus dėl sąveikumo 
EUDIW įgyvendinimo

▪ Pritaikyti EUDIW LT ekosistemoje 
dalyvausiančių valstybės IS ir registrų IS 
sprendimus, juos pritaikant sąveikumui pagal 
EUDIW ARF technines rekomendacijas

▪ EUDIW aktyvavimui gyventojams suteikti
galimybę panaudoti turimas elektronines
atpažinties priemones išduodant PID:

▪ Aukšto saugumo lygio (High LoA) eID 
schema, teikiama Migracijos 
departamento

▪ Kitas eID schemas substantial + aukšto 
saugumo elementas – MobileID, SmartID



Teisinės analizės parengtumo vertinimo suvestinė
#

Teisinės analizės suvestinė / 
rekomendacijos Paaiškinimas

1

LR elektroninės atpažinties ir 
elektroninių operacijų 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
įstatymo projekto pakeitimo 
projektas parengtas taikant 
minimalaus reglamentavimo 
principą

• eIDAS 2.0 reglamentas yra tiesiogiai taikomas ES teisės aktas, todėl nacionalinė teisė gali būti 
koreguojama tik tiek, kiek būtina jo įgyvendinimui. Šie pakeitimai negali riboti ar keisti 
reglamento tiesioginio taikymo. Atsižvelgiant į tai, ankstesniuose susitikimuose su VSSA sutarta 
laikytis principo, kad siūlomi pakeitimai bus minimalūs.

• Rekomenduojama LR elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų įstatymo pakeitimų aukšto lygio suvestinė:
• Minimalūs įstatymo pakeitimai, skirti pašalinti esamus / galimus prieštaravimus su eIDAS 

2.0 reglamentu, įtraukiant pagrindines nuostatas, leidžiančias įgyvendinti EUDIW, ir kiek 
įmanoma išsaugoti įstatymo vientisumą;

• Vietoje tiesioginių nuorodų į atskirus Europos Komisijos įgyvendinimo aktus, 
rekomenduojama įtraukti bendrą nuorodą į eIDAS 2.0 reglamentą ir visus su šiuo 
reglamentu susijusius aktus, nes jie yra taip pat tiesioginio taikymo (pasiūlymo logika: ne 
visi įgyvendinamieji teisės aktai yra priimti, o priimti – gali keistis).

2
Priėmus atnaujintą įstatymo 
redakciją, reikalinga peržiūrėti 
kitus susijusius LR teisės aktus

• Pagal teisinės analizės išvadas, aktualu peržiūrėti tris grupes teisės aktų:
• Dėl paveiktų institucijų ir jų funkcijų (susiję su įžvalga Nr. 3);
• Informacinių sistemų ir registrų;
• Kitus aktualius teisės aktus (pilnas sąrašas pateiktas analitinės studijos rezultate).



Skaitmeninės dėklės vystymo planas per 2026m.

Etapo # Veikla
2026 metai

Q1 Q2 Q3 Q4

0 Analitinė studija 

1
Teisės aktų pakeitimai (iniciavimas ir 
teikimas)

2
Veiklos modelio ir techninio projekto 
parengimas (dalimis, inkrementiniam 
iteraciniam įgyvendinimui)

3
EUDIW LT IT sprendimo įgyvendinimas ir 
įdiegimas (inkrementiniu iteraciniu būdu)

4
EUDIW LT įjungimo viešųjų ir administracinių 
paslaugų tiekimui išbandymas

5 EUDIW LT informacinė viešinimo sklaida

6
EUDIW LT GoLive: perėjimas į realų 
naudojimą nuo 2027 m. pradžios

7

Bendradarbiavimas su ES EUDIW pilotinių 
projektų vykdytojais (Potential, Aptitude, 
WE BUILD Consortium), siekiant panaudoti 
patirtį EUDIW LT įgyvendinimo metu 

EIMIN / VSSA LR Vyriausybė LR Parlamentas

Įgyvendinimo 
planas

Pasiruošimas Vykdymas

VykdymasPasiruošimas

Vykdymas

VykdymasPlanavimas

Vykdymas

*EUDIW LT projekto įgyvendinimo plano tvirtinimas

ES pilotinių e. dėklės projektų vykdymas



#Etapas Veikla

2026

8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23

Gruodis Sausis Vasaris

E3.4. Gerųjų praktikų analizė

E3.5. Įgyvendinimo architektūros modelio alternatyvos

E3.6. Įgyvendinimo plano ir biudžeto parengimas

E3.7. Rizikų vertinimas

01.23

01.30

Veiklos vykdymas Galutinis veiklos patvirtinimas

02.20

02.20

Kitas studijos rengimo etapas – EUDIW LT 
įgyvendinimo plano parengimas



Klausimai / diskusija
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